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U Izvještaju o  radu Vodacoma d.o.o. iz Tivta prikazan je status Faze II, III i IV Projekta 
vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali  za 2009. i 2010 godinu, 
koje sprovodi Vodacom, a prati naš Sekretarijat. 

Projekat se odvija u fazama i po disciplinama, koje ćemo redom nabrojiti: 

  

I. Projekat “Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Crnogorskom 
primorju“, FAZA II  

FAZA II Projekta poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom 
primorju imala je  za cilj poboljšanje vodosnabdijevanja u Herceg Novom, Period 
implementacije Faze II je 2006-2009 god. Ukupna vrijednost izvedenih radova Projekta Faze 
II iznosi 16.220.125,85 eura, od čega u Herceg Novom 3 miliona €. Radovi Faze II su 
završeni.  

U Herceg Novom su provedene poslednje mjere iz Faze II. Ugovor sa kompanijom „Vilusi“ iz 
Nikšića je potpisan u aprilu, a radovi završeni u novembru 2009. god. Izvršena je 
rekonstrukcija postojećih i polaganje novih vodovodnih cjevovoda  u Zelenici, Bijeloj 
(Gložun), na izvorištu Opačica i na Igalu ( Solila i ulice Ribarska i Dalmatinska). Ukupna 
vrijednost radova izvedenih u 2009. godini je nešto preko 435.000 €  

  

II. Projekat „Poboljšanje vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na 
Crnogorskom primorju“, FAZA III   

FAZA III Projekta poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na 
Crnogorskom primorju je u toku. U Herceg Novom je  fokusirana na sektor otpadnih voda 
kroz poboljšanje odvođenja otpadnih voda kroz sanaciju i zamjenu postojećih kanalizacionih 
sistema i izgradnju novih, kao i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u 
Meljinama. Period implementacije Faze III je 2008-2012 god. Procijenjena vrijednost Projekta 
Faze III iznosi 70 mil eura, od čega u Herceg Novom nešto više od 25 mil. €, a naša je 
procjena da se sa projektom  u Herceg Novom već uveliko kasni, što će izazvati štete ne 
samo materijalnog tipa.  

U okviru projekta angažovan je međunarodni konsultant, kompanija DAHLEM, koja je dužna 
da izradi projekte i obavi nadzor nad izvođenjem svih radova u Herceg Novom. 

U toku 2009 i 2010 godine, Konsultant je, uz pomoć i koordinaciju Vodacoma završio 
pripremnu fazu projektovanja i izradio glavne projekte za razvoj i rehabilitaciju kanalizacione i 
manjim dijelom vodovodne mreže, kao i idejni projekta za PPOV u Meljinama. 
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  Lista planiranih investicija u Herceg Novom 

  

Projekat vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali, Faza III -
Herceg Novi 
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (70000ES) na lokaciji Meljine B  
Proširenje kanalizacionog i vodovodnog sistema hercegnovske rivijere 
- Priobalni kolektor Jošice - Meljine (Dio I); - Priobalni cjevovod Jošice - Kumbor 
Izgradnja kolektora za efluent iz PPOVa i podmorskog ispusta u Meljinama 
Izgradnja pumpne stanice Meljine ''Kružni tok'' sa potisnim cjevovodom do PPOVa 
Rekonstrukcija postojećeg priobalnog kolektora od Igala do Meljina (Dio I)  
Rekonstrukcija sekundarnih kanalizacionih cjevovoda u Herceg Novom 
Rekostrukcija postojećeg podmorskog ispusta 'Forte Mare' 
Rekonstrukcija postojećeg priobalnog kolektora od Igala do Meljina (Dio II) 
Proširenje kanalizacionog i vodovodnog sistema hercegnovske rivijere 
- Priobalni kolektor Jošice - Meljine (Dio II) 

Vrijednost investicije faze III u Herceg Novom   25.042.000 eura 

  

Idejni projekat PPOV je revidovan i spreman za dalje aktivnosti. Konsultant je takođe uradio i 
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu budućeg postrojenja, koja se nalazi u završnoj 
fazi revizije. 

Svi ostali projekti, koji se tiču vodovodnih i  kanalizacionih cjevovoda, sa Pumpnim stanicama 
i pripadajućom opremom su u završnoj fazi revizije. Očekujemo da će projekti, revidovani i 
odobreni, biti spremni do kraja septembra za sledeću fazu projekta.  

Sledeća faza su investicione aktivnosti i radovi, koji u Herceg Novom još nijesu započeli. 
Projekat se nalazi u fazi tenderske procedure kako je  prikazano u nastavku:   

   

 

TENDERI ZA SVE MJERE FAZE III 

 

Dana 15. januara je započeo predkvalifikacioni tenderski postupak za sve mjere Faze III 
objavom Poziva za predkvalifikaciju. 

Pretkvalifikacioni dio tendera je završen i očekujemo raspisivanje druge faze tendera, 
glavnog tendera. Uobičajeno je da procedura traje do 3 mjeseca, nakon čega će biti poznat 
izvođač radova po izrađenim i odobrenim projektima. Kako je dato u tabeli, u Herceg Novom 
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su raspisana 2 tendera, jedan za PPOV u Meljinama, a drugi za ostatak radova na 
kanalizacionoj mreži. 

  

  

III. Projekat Institucionalne podrške razvoju kapaciteta Vodacoma i 

 vodovodnih i kanalizacionih preduzeća  

   

Sem investicionih, VODACOM je u toku 2009 i 2010 godine implementirao i mjere 
poboljšanja efikasnosti vodovodnih preduzeća na Crnogorskom primorju. U okviru 
pomenutog „Projekta razvoja kapaciteta Vodacoma i Javnih preduzeća „Vodovod i 
kanalizacija“ Vodacom je kao naručilac, koordinator i partner Konsultantu sproveo sledeće 
aktivnosti: 

Tenderi   -  Herceg Novi 

Predkvalifikacioni tenderi 

Saglasnost 
KfW – a na 
evaluaciju   

Broj 
predkvalifikovanih 
ponuđača 

Planirani period 
objave glavnog 
tendera 

Izgradnja PPOV-a u opštini Herceg 
Novi 

  

Da 

  

6 

  

Oktobar2010  

/januar 2011 

  

Izgradnja vodovodne i kanalizacione 
infrastrukture u opštini Herceg Novi 

  

Da 

  

7 

  

Oktobar2010 

/januar 2011 

 Rezulat rada Konsultanta, Vodacoma i lokalnih vodovodnih preduzeća  treba da se ogleda 
u povećanoj  efikasnosti rada lokalnih vodovodnih preduzeća mjerena indikatorima 
poslovanja koji se odnose na: 

  

-         smanjenje  gubitaka u vodovodnoj mreži 

-         cjelodnevnoj  snabdjevenosti vodom 

-         povećanju  efikasnosti naplate 

-         povećanju prihoda  

-         smanjenju troškova poslovanja 
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Status Projekta 2009: 

- Završena pripremna faza Projekta tokom 2009. godine, u toku je priprema 
Finalnog izvještaja. U njemu će Konsultant definisati preporuke, metodologiju i 
dinamički plan njihove implementacije  u lokalnim vodovodnim preduzećima koje će 
sprovesti  zajedno sa Vodacomom u periodu do septembra 2012.  

-          Izvršene obuka za korišćenje EPANET programa, u cilju osposobljavanja 
osoblja ViK-a za dublju analizu vodovodne mreže i kvalitetniju detekciju gubitaka. 

-         Izvršena detekcija gubitaka u pilot zoni rezervoara Savina, u Sutorini i na 
Njivicama. Cilj mjere je nalaženje velikih kvarova i smanjenje gubitaka, uz obuku 
osoblja za sprovođenje sličnih mjera samostalno u budućnosti. 

   

Status Projekta 2010  

-        Tokom marta 2010. godine održan je teoretski dio obuke sa predstavnicima ViK 
Herceg Novi o neprihodovanoj vodi (mjerenje i detekcija, analiza i upravljanje 
podacima mjerenja)  

-     Završena obuka ViK-a Herceg Novi u GIS-u po napravljenom planu aktivnosti 

-          Održani sastanci sa svim ViKovima povodom utvrđivanja dinamičkog plana 
Projekta na kojima je usvojen konačan plan rada  

-          Radionica Poslovno planiranje organizovana je 15. marta od strane 
Konsultanta uz podršku Vodacoma. Glavni cilj radionice je institucionalizacija 
Poslovnog planiranja u ViKovima i Vodacomu. Učesnici radionice bili su predstavnici 
ViKova i 4 Opštine Crnogorskog primorja 

-          29. marta održana je individualna radionica sa ViK-om Herceg Novi sa temom 
„Poslovno planiranje“ 

-          U toku je instalacija novog poslovnog softvera za ViK Herceg Novi 

-          Dostavljena je nedostajuća mjerna oprema vrijednosti cca 12.000 € 

-         povećanju pokrivenosti troškova prihodima 

-         smanjenju korisničkih žalbi. 
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-          U daljem toku projekta planiran je početak praktičnog dijela obuke u cilju 
smanjenja neprihodovane količine vode po ViK-ovima. Za svaki ViK je planirana 
obuka od mjesec dana.  

  

Mišljenje Sekretarijata za stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine o 
ostvarivanju aktivnosti Zajedničkog uslužnog i koordinacionog društva za vodosnabdijevanje 
i odvođenje otpadnih voda za Crnogorsko primorje i Opštinu Cetinjue „Vodacom“ za 
aktivnosti koje su realizovane na području Opštine Herceg Novi u gore naznačenom periodu 
je pozitivno, uprkos kašnjenju na realizaciji projektnih aktivnosti. U realizaciji investicionih 
mjera ovog obima za očekivati su određena kašnjenja, posebno u usaglašavanju stavova 
svih strana učesnica, a upravo je uloga Vodacoma bila najvažnija u stručnom iznalaženju 
kompromisnih rješenja i prevazilaženju nedostataka.  
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