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Broj: Ol- | -O¥ 12,6422
Herceg Novi, A .0b- 2002.

UGOVOR O IZVODBENJU RADOVA
NA SANACHI LOKALNIH PUTEVA

Ovaj ugovor zaklju¢en je izmedu:

1. NARUCIOCA: Opstine Herceg Novi, PIB 02008459, sa sjedistem u Herceg Novom, Trg
mar&ala Tita br. 2, koju zastupa predsjednik Stevan Kati¢ (u daljem tekstu: NARUCILAC)
i

2. 1ZVOPACA: “Asfalt-beton gradnja” d.o.o. sa sjedistem u Podgorici, ulica Boka Mirasevica
br.53, PIB: 02929864, broj ratuna: 530-53510-18, koga zastupa izvrsni direktor Vladimir
Mirkovi¢ (u daljem tekstu: 1ZVODAC).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izvodenje radova na sanaciji
lokalnih puteva (Srbina-Ustanicka, Modra ploca, Zelenika-Kamenje), broj 02-21-426-UP1-21/22-1
od 06.04.2022. godine kao i izmjene i dopune tenderske dokumentacije broj 02-2-426-UPI-
21/2022-3 od 08.04.2022. godine i 02-2-426-UPI-21/2022-4 od 18.04.2022. godine.

Ponuda ponudaca “Asfalt-beton gradnja” d.o.o. Sifra ponude broj 22783 od 29.04.2022. godine.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 02-21-426-UP1-21/22-10 od 27.05.2022. godine.

Clan1

NARUCILAC ustupa, a 1ZVOPAC se obavezuje da za raun NARUCIOCA, po Tenderskoj
dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke za izvodenje radova na sanaciji lokalnih
puteva (Srbina-Ustanicka, Modra ploca, Zelenika-Kamenje), broj 02-21-426-UPI-21/22-1 od
06.04.2022. godine kao i izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije broj 02-2-426-UPI-
21/2022-3 od 08.04.2022. godine i 02-2-426-UPI1-21/2022-4 od 18.04.2022. godine a u skladu sa
Odlukom o izboru najpovoljnije ponude broj 02-21-426-UP1-21/22-10 od 27.05.2022. godine,
izvede radove na sanaciji lokalnih puteva (Srbina-Ustanicka, Modra ploca, Zelenika-Kamenje), u
svemu prema zahtjevima NARUCIOCA i Ponudi 1ZVOPACA dostavljenoj putem ESIN-a po 3ifrom
broj 22783 od 29.04.2022. godine.



Clan 2

IZVOPAC se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i
obavezama koje kao 1ZVODAC ima u vezi sa izvrienjem svih radova koji su predmet ovog ugovora
i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz ¢lana 1. ovog ugovora izvede strucno, kvalitetno i u
roku, a u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” br. 64/17,
44/18,63/18, 11/19i 82/20), tehnickom dokumentacijom, Tenderskom dokumentacijom, drzeci
se tehnickih propisa, pravila i standarda koji vaze u gradevinarstvu za izvodenje ugovorene vrste
radova.

Clan 3

1IZVODAC se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u
iznosu od:

lznos bez PDV-a: 108.583,50 €

PDV: 22.802,53 €

Ukupno sa PDV-om: 131.386,04 €.

Clan 4

Isplata radova iz ¢lana 1 ovog ugovora vriice se virmanski, na Ziro raéun 1ZVODACA broj
530-53510-18 preko Uprave javnih radova, po zavrietku radova tj. predaje fakture i okonéane
situacije ovjerene od strane stru¢nog nadzora.

Clan 5

1ZVOPAC se obavezuje da radove iz ¢lana 1 ugovora kompletno dovrsi i preda NARUCIOCU
na upotrebu u roku od 45 kalendarskih dana od dana uvodenja izvodaca u posao.
Mjesto izvrienja ugovora je Herceg Novi (Srbina-Ustanicka, Modra ploca, Zelenika-Kamenije).

1ZVOPAC ima pravo da zahtijeva produZenje ugovorenog roka za izvodenje radova u
sluaju koji nije izazvan njegovom krivicom a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili
neispunjavanja obaveza od strane NARUCIOCA bio sprije¢en da izvodi radove. Produzenje roka
odreduje se prema trajanju sprijecenosti, s tim Sto se rok produzZava i za vrijeme potrebno za
ponovno otpocinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godisnje doba.
1IZVODPAC ne moze zahtijevati produZenje roka zbog posebnih uslova koji su nastupili po isteku
roka za izvodenje radova.

NARUCILAC nije duzan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga IZVODAC u roku od
3 dana po otpocinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda ¢im je to prakti¢no bilo moguce,
nije pismenim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produZenje vremena na



koje po svom misljenju ima pravo, i to tako da zahtjev moZe na vrijeme da bude provjeren. Sve
promjene vremena za izvrienje radova moraju biti pismeno odobrene od strane NARUCIOCA.

Clan6

NARUCILAC ée nadzor na izvodenjem radova, shodno Zakonu o planiranju prostora i
izgradnji objekata, vrsiti preko Stru¢nog nadzora o ¢ijem imenovanju ¢e pismeno obavijestiti
1ZVOPACA. Ako u toku izvodenja radova dode do promjene Struénog nadzora, NARUCILAC ¢e o
tome obavijestiti 1IZVODACA.

Struéni nadzor je ovlaiéen da: prati i kontrolie da li IZVODPAC izvodi radove prema ovom
Ugovoru Ciji sastavni dio su tehnicke specifikacije i predmjer radova iz tenderske dokumentacije;
provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehnickom specifikacijom; odobrava odnosno
zabranjuje izvodenje radova upisom u gradevinski dnevnik; odreduje nacin otklanjanja
nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvodenja radova; daje tehnicka tumacenja
eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvodenje radova u duhu uslova utvrdenih ugovorom;
kontrolise dinamiku napredovanja radova i postovanje ugovorenog roka zavrietka radova; kao i
da vrsii druge poslove koji proizilaze iz vazecih propisa i spadaju u nadleznost i funkciju stru¢nog
nadzora.

Struéni nadzor nema pravo da oslobodi IZVOPACA od bilo koje njegove duinosti ili
obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaié¢enje od NARUCIOCA. Postojanje Struénog
nadzora i njegovi propusti u vrienju struénog nadzora ne oslobadaju IZVODACA od njegove
obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodenje radova.

Struc¢ni nadzor ¢e u svako doba imati: a) nesmetan pristup svim djelovima gradilista i svim
lokacijama sa kojih se obezbeduju prirodni materijali, i b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i
izgradnje (na gradiliStu i drugim lokacijama) vrsi pregled, inspekciju, mjerenje i testiranje
materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima. 1ZVODAC ¢ée osoblju NARUCIOCA
omoguciti sprovodenje ovih aktivnosti, sto ¢e obuhvatati obezbjedenje pristupa, opreme,
dozvola i zastitne opreme. Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobada 1ZVOPACA od njegovih
ugovornih obaveza i odgovornosti.

Struéni nadzor ima pravo da nalozi IZVOPACU da otkloni nekvalitetno izvedene radove i
zabrani ugradivanje nekvalitetnog materijala. Ako 1ZVODAC, i pored upozorenja i zahtjeva
Struénog nadzora, ne otkloni uocene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvodenjem radova,
Struéni nadzor ¢e radove obustaviti i 0 tome obavjestiti NARUCIOCA i nadleZnu inspekciju i te
okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik. Sa izvodenjem radova moZe se ponovo nastaviti kada
1ZvOPAC preduzme i sprovede odgovarajuce radnje i mjere kojima se prema nalazu nadlezne
inspekcije i Struénog nadzora obezbjeduje kvalitetno izvodenje radova. Materijal za koji se utvrdi
da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta 1IZVOPAC mora o svom trosku da ukloni sa
gradilista u roku koji mu odredi Struc¢ni nadzor.



Clan7

NARUCILAC je izvriio obavezu uvodenja 1ZVODACA u posao kada mu preda obavjestenje
o datumu uvodenja u posao i rjeSenje o imenovanju Struénog nadzora.
Na dan uvodenja IZVODACA u posao otvara se Gradevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga
je NARUCILAC uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, ¢ime su
stvoreni uslovi da otpoc¢nu radovi.
1ZVOPAC je duian da vodi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu u skladu sa vaZeéim
Pravilnikom o nacinu vodenja i sadrZini gradevinskog dnevnika i gradevinske knjige.

Clan 8

IZVODAC garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od
36 mjeseci od dana izvrSene primopredaje radova tj. dobijanja pozitivnog zavrinog izveitaja
strucnog nadzora. 1ZVODAC je duZan da o svom trosku otkloni sve nedostatke, koji se pokazu u
toku garantnog roka, saglasno ¢lanu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

Clan 9

IZVODAC ¢e imenovati Ovlai¢enog inzenjera. 1IZVODAC ne smije, bez prethodnog
pristanka Stru¢nog nadzora i NARUCIOCA, povuéi imenovanje ili imenovati zamjenu. Strucni
nadzor ¢e, na zahtjev 1IZVODACA, uz prethodnu saglasnost NARUCIOCA, odobriti predloZene
zamjenu Ovlascenog inZenjera ako su njegove odgovarajuce kvalifikacije i sposobnosti sustinske
jednake ili bolje od onih koje su navedene u ponudi. Struéni nadzor ¢e predloziti 1IZVODACU da
zamjeni lice koje je ¢lan osoblja Izvodaca, ili radne snage, uklju€ujuéi i Ovladéenog inZenjera,
navodeci razloge, u slucajevima kada to lice: a) uporno nastavlja s lodim ponasanjem ili
nedostatkom paZnje, b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje duZnosti, c) se ne pridrzava
odredaba Ugovora, ili d) nastavlja s aktivnostima koje ugrozavaju bezbednost, zdravlje ili zastitu
Zivotne sredine. 1IZVODPAC ¢e preuzeti obavezu da lice napusti gradilidte i da vise ne bude u vezi
sa radovima iz ugovora.

Clan 10

IZVODAC je duzan da omogucéi bezbjedno odvijanje saobracaja tokom izvodenja radova
uz prethodno pribavljanje odobrenja za promjenu reZima saobracaja u skladu sa Zakonom o
putevima. I1ZVOPAC je duZan da prije poletka radova postavi privremenu saobracajnu
signalizaciju, da obezbijedi mjesto na kojem se izvode predmetni radovi i da za vrijeme trajanja
predmetnih radova organizuje bezbjedan saobracaj u uslovima gradnje na mjestu izvodenja
radova. 1ZVODAC je duZan da privremenu signalizaciju ukloni &im prestanu razlozi zbog kojih je
postavljena.



1ZVODPAC je duzan da o svom trosku obezbjedi organizaciju i sve potrebne radnje i opremu
neophodnu za nesmetano izvodenje radova i organizaciju gradilista u skladu sa zakonom i
propisima.

IZVOPAC ¢e biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilistu, sigurnosti

susjednih objekata i radova, vec¢ izvedenih radova na objektu, opreme, uredenje, instalacija,
radnika, saobracaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i duzan nadoknaditi sve Stete
koje izvodjenjem ugovorenih radova priéini tre¢im licima i imovini i NARUCIOCU.
Tro$kove sprovodenja mjera zastite snosi IZVOPAC. 1ZVODPAC je duzan NARUCIOCU nadoknaditi
sve Stete koje treca lica eventualno ostvare od narucioca po osnovu predmetnog rada. IZVOPAC
je duzan preduzeti sve razumne mjere za zastitu Zivotne sredine, na Gradilidtu i izvan njega, i
ograniciti Stetu i ometanje lica i imovine zbog zagadenja, buke i ostalog, a 5to je prouzrokovano
njegovim aktivnostima. IZVODAC je duZan osigurati da emisije, povriinska oticanja i otpadne
vode prouzrokovane njegovim aktivnostima ne predu vrednosti propisane vazecéim zakonima.

Clan 11

IZVOPAC se obavezuje da NARUCIOCU u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda
garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvrienje ugovora, za slucaj
povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % ugovorene vrijednosti radova, sa rokom vazenja 7
dana duZim od roka za izvodenje radova, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i
savjesno izvrsenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvrSenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o gradenju. lzvodac je duzan
da osigura da je Garancija za dobro izvrSenje ugovora valjana i na snazi sve do zavriene
primopredaje radova. Ukoliko tokom trajanja ovog Ugovora dode do izmjene cijene ugovora,
lzvodac je duZzan da saglasno izmjeni Ugovora, u roku od osam dana, izmjeni vrijednost
Garancije.

Clan 12

1ZVODAC se obavezuje da NARUCIOCU, najkasnije pet dana prije isticanja roka vaZenja
garancije za dobro izvrSenje ugovora, dostavi bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za
otklanjanje nedostataka u garantnom roku kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i
savjesno izvrSenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka, u iznosu od 10 % od
ugovorene vrijednosti izvedenih radova, sa rokom vaZenja do isteka garantnog roka.

Clan 13

Ako 1ZVODPAC svojom krivicom ne zavri predmetne radove u ugovorenom roku, duzan je
NARUCIOCU platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 %o (jedan promil) od ugovorene cijene
svih radova za svaki dan prekoracenja ugovorenog roka zavrietka radova. Visina ugovorene kazne
ne moze prec¢i 10% od ugovorene cijene radova. Strane ugovora ovim ugovorom iskljucuju
primjenu pravnog pravila po kojem je NARUCILAC duzan saopstiti 1ZVOPACU po zapadanju u
docnju da zadrzava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju
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1ZvODAC duzan platiti ugovorenu kaznu bez opomene NARUCIOCA, a NARUCILAC ovlaiéen da ih
naplati - odbije na teret IZVODACEVIH potraZivanja za izvedene radove na objektu koji je predmet
ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog IZVOPACEVOG potraZivanja od NARUCIOCA, s tim §to je
NARUCILAC o izvrienoj naplati - odbijanju, duian obavijestiti 1ZVODACA. Plaéanje ugovorene
kazne ne oslobada IZVODACA obaveze da u cjelosti zavrsi i preda Radove. Ako NARUCIOCU
nastane Steta zbog prekoracenja ugovorenog roka zavrsetka radova u iznosu veéem od
ugovorene i obratunate kazne, tada NARUCILAC ima pravo i na naknadu $tete u iznosu koji prelazi
visinu ugovorene kazne.

Clan 14

Nacin sprovodenja kontrole kvaliteta - Prije pocetka radova, 1ZVOPAC je obavezan da
izradi u ovlas¢enoj laboratoriji projekat prethodne asfaltne mjesavine u svemu saglasan sa
zahtjevima ovih tehnickih uslova. Nikakav rad ne smije da zapo¢ne dok 1ZVOPAC ne predlozi
prethodnu mje3avinu na saglasnost Struénom nadzoru. Atesti o osnovnim materijalima i
prethodnoj mjesavini ne smiju biti stariji od 6 mjeseci. Ukoliko nastanu promjene u kvalitetu
osnovnih materijala, 1ZVOPAC je duzan da predlozi Stru¢nom nadzoru pismenim dopisom
predlog za promjenu asfaltne mjesavine, odnosno da predloZi novu prethodnu mjesavinu na
saglasnost, prije poCetka upotrebe tih materijala. Uzorak asfaltne mase uzima se iz vruée tek
razastrte asfaltne mjeSavine iza finiSera. Kontrola zbijenosti i 3upljina u zastoru obavlja se
vadenjem kernova iz gotovog zastora, na istom mjestu gde je uzet uzorak vruce asfaltne
mjesavine. Nacin sprovodenja kontrole kvaliteta Ispitivanje kvaliteta obuhvata prethodno
provjeravanje kvaliteta, tekuca ispitivanja i kontrolna ispitivanja, a u svemu prema tehni¢koj
specifikaciji. Sve troskove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVODAC. Rezultat svih
ispitivanja 1ZVOPAC mora blagovremeno dostavljati Stru¢nom nadzoru i ovi biti upisani u
gradevinski dnevnik. Ukoliko rezultati ispitivanja pokazu da kvalitet ugradenog materijala ili
izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stru¢ni nadzor je duZan da izda nalog
IZVODACU da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i
sve o trosku 1ZVODACA. Ako 1ZVOPAC i pored upozorenja i zahtjeva Strucnog nadzora da otkloni
uocene nedostatke nastavi nekvalitetno izvodenje radova, Stru¢ni nadzor ¢e radove obustaviti i
o tome obavjestiti NARUCIOCA i nadleznu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik.
Za izradu kolovozne kontrukcije od betona MB30-Kontrolu kvaliteta vri akreditovana
laboratorija za ispitivanje gradevinskih materijala, prema popisima i standardima drzave Crne
Gore. Troskove kontrole kvaliteta snosi 1IZVOPAC.

Clan 15

NARUCILAC ¢e raskinuti ugovor o javnoj nabavci naro&ito ako:
1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovodenje
novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u
materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zakljuéen ako je ispunjen jedan ili vise
sljedecih uslova:



e izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke,
omogucavali ukljucivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponudace ili
prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvacdenu ili bi omogucili ve¢u konkurentnost u
postupku javne nabavke koji je prethodio zakljuéenju ugovora;

e izmjenom se mijenja privredna ravnoteza ugovora u korist 1IZVODACA na naéin koji nije
predviden prvobitnim ugovorom;

® izmjenom se znacajno povecava obim ugovora;

e promjena privrednog subjekta sa kojim je zakljuéen ugovor o javnoj nabavci, osim u
sluéaju ako 1ZVODACA nakon restrukturiranja, ukljuéujuéi preuzimanje, spajanje,
kupovinu ili ste¢aj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimi¢no novi pravni sljedbenik, odnosno
privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno odredene uslove ovog ugovora, a izmjene su
predvidene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrie druge bitne izmjene
ugovora iz ¢lana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;

e ako 1ZVODPAC ne izvriava ugovorene obaveze i u drugim slucajevima utvrdenim
tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isklju¢enje iz ¢lana 108 zakona o javnim
nabavkama.

Ugovor se raskida RjeSenjem u kom moraju biti navedeni i obrazloZeni razlozi za raskid a protiv
ovog riesenja IZVODAC moze pokrenuti upravni spor.

IZVOPAC ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko NARUCILAC ne ispunjava
ugovorene obaveze, i to: ne obezbijedi Stru¢ni nadzor u roku od 30 dana od zakljuéenja ugovora;
ne plaéa 1ZVOPACU u rokovima i na nacin predviden Ugovorom. Ugovorna strana koja raskida
ugovor duZna je to saopstiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana mozZe raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za
ispunjenje ako iz drZanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neée izvrsiti ni u
naknadnom roku.

U slucaju raskida ugovora NARUCILAC je duzan da obavjestenje o raskidu ugovora objavi na ESIN
u roku od deset dana od raskida ugovora. ‘
Ugovor se ne moiZe raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

Clan 16

Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, NARUCILAC i 1ZVODAC su duzni da
preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Troskove zastite radova
snosi strana ugovora Cijom krivicom je doslo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova.

Clan 17

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja moZe da se izmijeni bez sprovodenja
novog postupka nabavke, u skladu sa ¢lanom 151 stav 1 tacka 3 Zakona o javnim nabavkama,



kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje NARUCILAC u vrijeme
zakljuivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a

povecanje vrijednosti nije vece od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

Clan 18

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaklju¢en uz krienje antikorupcijskog pravila, u skladu sa

odredbama €lana 38 Zakona o javnim nabavkama (“Sl.list CG” br. 74/19), niétavan je.

Clan 19

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog Ugovora ugovorne strane ée

pokusati da rijeSe sporazumno.
Ukoliko sporovi izmedu NARUCIOCA i IZVODACA ne budu rijeieni sporazumno, ugovora se

nadleZnost Privrednog suda u Podgorici.

Clan 20

Ovaj Ugovor je sacinjen u 6 (Sest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna
strana zadrZava po 3 (tri) primjerka.
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