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U lzvjeStaju o radu Vodacoma d.o.o. iz Tivta prikazan je status Faze IlI, Ill i IV Projekta
vodosnabdijevanja i odvodenja otpadnih voda na Jadranskoj obali za 2009. i 2010 godinu,
koje sprovodi Vodacom, a prati na$ Sekretarijat.

Projekat se odvija u fazama i po disciplinama, koje éemo redom nabraojiti:

l. Projekat “Vodosnabdijevanje i odvodenje otpadnih voda na Crnogorskom
primorju“, FAZA Il

FAZA Il Projekta poboljSanja vodosnabdijevanja i odvodenja otpadnih voda na Crnogorskom
primorju imala je za cilj poboljSanje vodosnabdijevanja u Herceg Novom, Period
implementacije Faze Il je 2006-2009 god. Ukupna vrijednost izvedenih radova Projekta Faze
Il iznosi 16.220.125,85 eura, od ¢ega u Herceg Novom 3 miliona €. Radovi Faze Il su
zavrseni.

U Herceg Novom su provedene poslednje mjere iz Faze Il. Ugovor sa kompanijom ,Vilusi® iz
NikSi¢a je potpisan u aprilu, a radovi zavrSeni u novembru 2009. god. lzvrSena je
rekonstrukcija postojeéih i polaganje novih vodovodnih cjevovoda u Zelenici, Bijeloj
(Glozun), na izvoristu Opacica i na Igalu ( Solila i ulice Ribarska i Dalmatinska). Ukupna
vrijednost radova izvedenih u 2009. godini je nesto preko 435.000 €

Il. Projekat ,,PoboljSanje vodosnabdijevanja i odvodenja otpadnih voda na
Crnogorskom primorju®, FAZA 1l

FAZA Il Projekta poboljSanja vodosnabdijevanja i odvodenja otpadnih voda na
Crnogorskom primorju je u toku. U Herceg Novom je fokusirana na sektor otpadnih voda
kroz poboljSanje odvodenja otpadnih voda kroz sanaciju i zamjenu postojeéih kanalizacionih
sistema i izgradnju novih, kao i izgradnju postrojenja za preciS¢avanje otpadnih voda u
Meljinama. Period implementacije Faze Il je 2008-2012 god. Procijenjena vrijednost Projekta
Faze Ill iznosi 70 mil eura, od ¢ega u Herceg Novom nesto viSe od 25 mil. €, a nasa je
procjena da se sa projektom u Herceg Novom vec¢ uveliko kasni, $to ¢e izazvati Stete ne
samo materijalnog tipa.

U okviru projekta angazovan je medunarodni konsultant, kompanija DAHLEM, koja je duzna
da izradi projekte i obavi nadzor nad izvodenjem svih radova u Herceg Novom.

U toku 2009 i 2010 godine, Konsultant je, uz pomo¢ i koordinaciju Vodacoma zavrsio
pripremnu fazu projektovanja i izradio glavne projekte za razvoj i rehabilitaciju kanalizacione i
manjim dijelom vodovodne mreze, kao i idejni projekta za PPOV u Meljinama.



Lista planiranih investicija u Herceg Novom

Projekat vodosnabdijevanja i odvodenja otpadnih voda na Jadranskoj obali, Faza lll -
Herceg Novi

Izgradnja postrojenja za preciS¢avanje otpadnih voda (70000ES) na lokaciji Meljine B
ProSirenje kanalizacionog i vodovodnog sistema hercegnovske rivijere

- Priobalni kolektor JoSice - Meljine (Dio 1); - Priobalni cjevovod JoSice - Kumbor
Izgradnja kolektora za efluent iz PPOVa i podmorskog ispusta u Meljinama

Izgradnja pumpne stanice Meljine "Kruzni tok" sa potisnim cjevovodom do PPOVa
Rekonstrukcija postoje¢eg priobalnog kolektora od Igala do Meljina (Dio I)
Rekonstrukcija sekundarnih kanalizacionih cjevovoda u Herceg Novom
Rekostrukcija postojeceg podmorskog ispusta 'Forte Mare'

Rekonstrukcija postoje¢eg priobalnog kolektora od Igala do Meljina (Dio II)

ProSirenje kanalizacionog i vodovodnog sistema hercegnovske rivijere
- Priobalni kolektor JoSice - Meljine (Dio Il)

Vrijednost investicije faze lll u Herceg Novom 25.042.000 eura

Idejni projekat PPOV je revidovan i spreman za dalje aktivnosti. Konsultant je takode uradio i
Elaborat procjene uticaja na Zivotnu sredinu buduceg postrojenja, koja se nalazi u zavrsnoj
fazi revizije.

Svi ostali projekti, koji se ti€u vodovodnih i kanalizacionih cjevovoda, sa Pumpnim stanicama
i pripadaju¢om opremom su u zavrsnoj fazi revizije. O¢ekujemo da ¢&e projekti, revidovani i
odobreni, biti spremni do kraja septembra za slede¢u fazu projekta.

Sledeéa faza su investicione aktivnosti i radovi, koji u Herceg Novom jo$ nijesu zapoceli.
Projekat se nalazi u fazi tenderske procedure kako je prikazano u nastavku:

TENDERI ZA SVE MJERE FAZE il

Dana 15. januara je zapo€eo predkvalifikacioni tenderski postupak za sve mjere Faze Il
objavom Poziva za predkvalifikaciju.

Pretkvalifikacioni dio tendera je zavrSen i oCekujemo raspisivanje druge faze tendera,
glavnog tendera. UobiCajeno je da procedura traje do 3 mjeseca, nakon ¢ega ¢e biti poznat
izvodaC radova po izradenim i odobrenim projektima. Kako je dato u tabeli, u Herceg Novom



su raspisana 2 tendera, jedan za PPOV u Meljinama, a drugi za ostatak radova na
kanalizacionoj mrezi.

Tenderi - Herceg Novi

Da 6 Oktobar2010
/januar 2011
lzgradnja PPOV-a u opstini Herceg
Novi
Da 7 Oktobar2010
lzgradnja vodovodne i kanalizacione
infrastrukture u op$tini Herceg Novi /januar 2011

Ill. Projekat Institucionalne podrske razvoju kapaciteta Vodacoma i

vodovodnih i kanalizacionih preduzeéa

Sem investicionih, VODACOM je u toku 2009 i 2010 godine implementirao i mjere
poboljSanja efikasnosti vodovodnih preduze¢a na Crnogorskom primorju. U okviru
pomenutog ,Projekta razvoja kapaciteta Vodacoma i Javnih preduze¢a ,Vodovod i
kanalizacija“ Vodacom je kao narucilac, koordinator i partner Konsultantu sproveo sledece
aktivnosti:

Rezulat rada Konsultanta, Vodacoma i lokalnih vodovodnih preduzec¢a treba da se ogleda
u povecanoj efikasnosti rada lokalnih vodovodnih preduzeéa mjerena indikatorima
poslovanja koji se odnose na:

- smanjenje gubitaka u vodovodnoj mrezZi

cjelodnevnoj snabdjevenosti vodom

povecanju efikasnosti naplate

povecanju prihoda

smanjenju troSkova poslovanja



- povecanju pokrivenosti troSkova prihodima

- smanjenju korisnickih Zalbi.

Status Projekta 2009:

- ZavrSena pripremna faza Projekta tokom 2009. godine, u toku je priprema
Finalnog izvjeStaja. U njemu ¢e Konsultant definisati preporuke, metodologiju i
dinami€ki plan njihove implementacije u lokalnim vodovodnim preduzecima koje ¢e
sprovesti zajedno sa Vodacomom u periodu do septembra 2012.

- IzvrSene obuka za koriséenje EPANET programa, u cilju osposobljavanja
osoblja ViK-a za dublju analizu vodovodne mreZe i kvalitetniju detekciju gubitaka.

- lzvrSena detekcija gubitaka u pilot zoni rezervoara Savina, u Sutorini i na
Njivicama. Cilj mjere je nalazenje velikih kvarova i smanjenje gubitaka, uz obuku
osoblja za sprovodenije sli¢nih mjera samostalno u buducnosti.

Status Projekta 2010

- Tokom marta 2010. godine odrzan je teoretski dio obuke sa predstavnicima ViK
Herceg Novi o neprihodovanoj vodi (mjerenje i detekcija, analiza i upravljanje
podacima mjerenja)

- ZavrS$ena obuka ViK-a Herceg Novi u GIS-u po napravljenom planu aktivnosti

- Odrzani sastanci sa svim ViKovima povodom utvrdivanja dinami¢kog plana
Projekta na kojima je usvojen konacan plan rada

- Radionica Poslovno planiranje organizovana je 15. marta od strane
Konsultanta uz podrSku Vodacoma. Glavni cilj radionice je institucionalizacija
Poslovnog planiranja u ViKovima i Vodacomu. UCesnici radionice bili su predstavnici
ViKova i 4 Opstine Crnogorskog primorja

- 29. marta odrZana je individualna radionica sa ViK-om Herceg Novi sa temom
»Poslovno planiranje*

- U toku je instalacija novog poslovnog softvera za ViK Herceg Novi

- Dostavljena je nedostaju¢a mjerna oprema vrijednosti cca 12.000 €



- U daljem toku projekta planiran je pocetak prakticnog dijela obuke u cilju
smanjenja neprihodovane koli¢ine vode po ViK-ovima. Za svaki ViK je planirana
obuka od mjesec dana.

MiSljenje Sekretarijata za stambeno-komunalne djelatnosti i zastitu Zivotne sredine o
ostvarivanju aktivnosti Zajedni¢kog usluznog i koordinacionog drustva za vodosnabdijevanje
i odvodenje otpadnih voda za Crnogorsko primorje i Opstinu Cetinjue ,Vodacom® za
aktivnosti koje su realizovane na podrucju Opstine Herceg Novi u gore naznacenom periodu
je pozitivno, uprkos kadnjenju na realizaciji projektnih aktivnosti. U realizaciji investicionih
mjera ovog obima za ocekivati su odredena kasnjenja, posebno u usaglasavanju stavova
svih strana ucesnica, a upravo je uloga Vodacoma bila najvaznija u struChom iznalazenju
kompromisnih rjeSenja i prevazilaZzenju nedostataka.
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