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Skupstina opStine Herceg Novi je [zvjestaje o stanju kliziSta na Podima do sada
razmatrala dva puta, u maju 2010. godine i septembru 2010. godine.

U 1zvjeStajima je konstatovano:

da je kliziSte u naselju Crnica na Podima aktivirano 20. februara 2008.
godine;

da je struc¢na ekipa preduzeca ,,MI*“ iz Podgorice 22. februara zapocela
radove detaljnih geotehnickih istrazivanja na osnovu kojih je uraden i
Glavni gradevinski projekat sanacije u julu 2008. godiine;

da je kliziste aktivirano deponijom vjeStackog materijala koja je na terenu
uslovila dopunska opterecenja i poremetila tokove podzemnih voda, da je
granica kliziSta od ivice regionalnog puta Herceg Novi- Trebinje do
kre¢njackog uzviSenja pri dnu padine duzine 330 m 1 Sirine 150 m 1 da se
radi o jedinstvenom kliznom tijelu.

da je Projektom je predvideno da se stabilizuje padina, da se uradi
drenazni kanal u podnoZju padine 1 da se ugrade armirano betonski Sipovi
u Cetiri popre¢na reda,

da su 16. februara 2009. godine zapoceti radovi na formiranju kosine,
1zgradnji prvog reda Sipova i drenaznog kanala u podnoZju kosine 1 da su
ovi radovi zavrSeni u septembru 2009.godine,

da se za vrijeme jesenjeg 1 zimskog perioda 2009-2010 godine pokazalo
da teren ne miruje i da su u donjim zonama kliziSta 1 dalje evidentna
pomjeranja terena,

da smo se u januaru 2010. godine obratili Prof dr Petru Lokinu sa
Rudarsko geoloskog fakulteta u Beogradu da sa saradnicima razmotri
stanje klizista i predlozi rjeSenje sanacije.

Strucnjaci sa pomenutog Fakulteta su obisli teren, proucili raspoloZivu
dokumentaciju i1 rezultate prethodnih istrazivanja 1 sacinili IzvjeStaj o dopunskim
geotehnickim istrazivanjima koja su ukazala na drugaciju sliku o obimu 1
karakteru kliziSta 1 razlogu aktiviranja i konstatovali:

da se ne radi o jedinstvenom klizi$tu, tj. da se izmedu deponije 1 oSte¢enih
objekata nalazi podrucje stabilnog terena gdje objekti nijesu oSteceni §to
znaci da se ne radi o kontinualnom tijelu klizista;

da deponija ne moze imati uzro¢ne veze sa aktiviranjem klizista, jer da ta
veza postoji, aktiviralo bi se kliziSte na dijelu padine blize deponiji, Sto u
konkretnom nije slucaj;

da je u dokumentaciji geolosko seizmickih istrazivanja poslije zemljotresa
1 u dokumentaciji Generalnog urbanistickog plana, dio padine na kojoj se



nalazi aktivno kliziSte sa najvise oSte¢enim objektima,oznacen kao prostor
sa aktivnim kliziStem,

- da se radi o reaktiviranju starog klizista,

- da je izrada Cetiri reda Sipova predimenzionirana jer su prva dva reda
Sipova prakti¢no na stabilnom terenu.

U meduvremenu, tacnije novembra 2011. godine, izgraden je armirano-betonski
otvoreni sabirni ki$ni kanal, duzine 115 m, trapezastog presjeka po novom
Projektu.

Izgradnjom ovog kanala zasjeCena je postojeca padina i1 utvrden izdanak zdravog
primarnog nepokretnog fliSa, kao S§to je i1 prikazano na novoj inzenjersko-
geoloskoj karti.

Takode, prilikom izgradnje potpornog armirano -betonskog zida duz puta iznad
klizista, a ispod kucéa Tripkovi¢a, utvrdeno je da su kompletni temelji zida
fundirani u zdravom primarnom flisu.

Prilikom prosjecanja kolskog puta ispod izvedene Sipovske konstrukcije uoceni
su izdanci zdravog nepokretnog flisa.

Navedene Cinjenice, pojave fliSa na povrSini terena, idu u prilog konstatacijama
datim u IzvjeStaju o dopunskim geotehniCkim istrazivanjima kliziSta uradenim
od strane Prof dr Petra Lokina u aprilu 2010. godine, tj. da je na ovim
lokacijama teren stabilan.

Uvazavajuéi ove Cinjenice novi Projekat sanacije predvida racionalnije rjeSenje
u tehnickom 1 ekonomskom smislu.

Projektom su predvideni sanacioni radovi:

- izrada potporne konstrukcije od busenih Sipova @ 800 mm sa naglavnom
gredom duz saobracajnice u sredini klizista;

- ispod pomenute konstrukcije, a u cilju obezbjedenja stabilnosti
najoSteCenijih objekata predvidena je izgradnja tri manje potporne
konstrukcije od buSenih bunara pre¢nika 1,5 m;

- izrada drenaznih kanala u zoni aktivnog kliziSta u cilju zahvatanja i
odvoda podzemnih voda prema projektu;

- izrada otvorenih i zatvorenih kiSnih kanala duz saobrac¢ajnice i odvodenje
atmosferskih voda u postojece potoke;

Cijena navedenih sanacionih radova iznosi 330.000,00 evra a iste je moguce, u
zavisnosti od finansijskih sredstava, izvesti u fazama.
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