IZVJESTAJ O RADU

D.0.0.-DRUSTVA ZA IZGRADNJU VODOVODNE | KANALIZACIONE
INFRASTRUKTURF U OPSTINI HERCEG-NOVI za 2012. GONINU

Uvodne najomene:

Turizam ima ekonomski znadaj kako za ovu regiju, tako i za Crnu Goru u
cjelini, a ¢isto more je imperativ ne samo razvoja turizma nego ukupnog privrednog
razvoja i opstanka u primorskoj regiji. S tim u vezi postojeci stepen zagadenja obale,
kupaliéta i plaza, odnosno mora , treba u $to kraéem vremenskom periodu svesti na
najmanji moguci nivo i upodobiti sa utvrdenim standardima.

Jedan od uzroka zagadenja, na podru¢ju nase Opstine, je ispustanje
nepreci§éenih otpadnih voda putem postoje¢in podmorskih ispusta (26 ispusta u
nadleznosti JP ,Vodovod i kanalizacija“ Herceg-Novi), oSteceni kanalizacioni
cjevovodi, kao i prelivanje preopterecenih dionica, naroCito u kiSnom periodu. Prema
tome namece se potreba prosirenja kanalizacionog sistema i obnavljanja i postojece
infrastrukture.

Kad je rije¢ o vodosnabdijevanju opstine Herceg-Novi, generalno gledano
problemi su uzrokovani u prvom redu znac¢ajnim gubicima na vodovodnom sistemu
$to je nezaobilazna stavka svih vodovoda u svijetu. Pored toga, stalna urbanizacija
te znatno vedi broj potrodaéa tokom sezone dovodi do nedostatka dovoljnih koliina
vode, posebno izrazeno u lietnjem periodu godine, $to namece potrebu izgradnje-
prosirenja vodovodne infrastrukture.

PROJEKTOM faze Ill - Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda na
teritoriji Opétine Herceg-Novi- predvidena je rekonstrukcija glavne vodovodne mreze
u priobalnom putu od zapadne kapije kasarne Kumbor do Djecijeg doma u Bijeloj, u
duzini cca 4km sa oko 400 priklju¢aka; izgradnja kanalizacionog kolektora od Josice
do Meljina; rekonstrukcija od PS Forte mare do Meljina, i izgradnja postrojenja za
preradu otpadnih voda (PPOV).

Tokom 2008. godine zavr$ena je pripremna faza projekta pri ¢emu su
definisane mijere koje ¢ée obezbjediti zastitu od zagadenja i poboljsanja
vodosnabdjevanja na podruju Herceg-Novog. Utvrdena je lokacija buduceg
postrojenja za preéi§¢avanje otpadnih voda koje ¢e biti locirano u Meljinama. Kako je
u pitanju centralno postrojenje za opstinu Herceg-Novi, razvoj kanalizacione mreze
neophodno je organizovati tako da otpadne vode gravitiraju ka ovoj tacki, odakle ce
se nakon tretmana, kroz podmorski ispust u duzini od 1 200 m kao efluent ispustati u
podmorje.

U ciliu rjeSavanja ovog problema, i smanjenja negativnog uticaja na Zivotnu
sredinu Herceg-Novog, u okviru programa njemacko-crnogorske finansijske saradnje,
KFW Banka, Vlada Crne Gore i opstina Herceg-Novi su potpisale Ugovor o kreditu i
finansiranju za realizaciju faze Ill Programa vodosnabdjevanja i odvodenja otpadnih
voda na Jadranskoj obali.



Konstrukcija finansiranja data je u prilogu lzvjestaja. Tabela 1.

Nakon sprovodenja tenderske procedure medunarodnog karaktera, u
organizaciji ,Vodakom® i ,Dalema" kao projektanta najpovoljnija ponuda za izgradnju
postrojenja za preradu otpadnih voda, po zutoj knjizi, bila je turske firme ,MASS
GINTAS". Ugovor po zutoj knjizi (projektovanje, izgradnja 1 upravljanje u
garantovanom roku) potpisan je 08. 06. 2012. godine pod brojem: 02-1471/12
izmedu ,MASS GINTAS* i JP ,Vodovod i kanalizacija“ Herceg-Novi, :ao investitora.

Za izgradnju nove kanalizacione mreze sa pumpnim stanicama na tenderu je
izabrana takode turska firma ,CERTICOGLU". Ugovor po crvenoj knjizi, za izgradnju
kanalizacione mreze sa pumpnim stanicama potpisan je izmedu
Kompanije,CERTICOGLU" i JP ,Vodovod i kanalizacija“ Herceg-Novi, dana 10. 07.
2012. godine pod brojem: 04-1816/12.

Prilog : Ugovori ,MASS GINTAS" i ,CERTICOGLU" sa VIK- om i Drustvom.

Na sjednici Skupstine Opstine Herceg-Novi odrzanoj dana, 17. 07. 2012.
godine donijeta je Odluka o osnivanju Drustva sa ograni¢enom odgovorno$cu-
Drustvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opstini Herceg-Novi.

Drustvo je na konstitutivnoj sjednici Odbora Direktora, odrzanoj dana 23. 07.
2012. godine, izabralo Predsjednika Odbora i donijelo Statut Drustva. Direktor
drustva, Milorad Vela$, inzenjer masinstva iz Herceg-Novog, je imenovan u Odluci o
osnivanju Drustva.

Drustvo je registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici
dana, 24. 07. 2012. godine.

Osnivanjem Drustva ,DOO-Drustvo_za izgradnju vodovodne i kanalizacione
infrastrukture u Opstini Herceg-Novi“ Opstina Herceg-Novi prenosi na Drustvo
investitorska prava i obaveze JP ,Vodovod i kanalizacija“Herceg-Novi iz Ugovora
zaklju¢enih na osnovu Tendera br. YB-HN-2009. i RB-HN-2009, odnosno prava i
obaveze iz Ugovora br. :02-1471/12 od 08. 06. 2012. godine ,Vodosnabdijevanja i
odvodenja otpadnih voda na Jadranskoj obali,“ Faza IlI- Herceg-Novi PPOV.

Isto tako prenose se investitorska prava i obaveze JP ,Vodovod i
kanalizacija“Herceg-Novi iz ugovora br.: 04-1816/12 od 10. 07. 2012. godine
.vodosnabdijevanja i odvodenja otpadnih voda na Jadranskoj obali,“ Faza IlI-
Herceg-Novi.

Za pocetak radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione infrastrukture od
strane izvodaca radova Kompanije,CERTICOGLU* oznaden je 17. 09. 2012. godine
medutim zvani¢no su radovi otpoceli 22. 10. 2012. godine o ¢emu je dopisom
obavjestena Gradevinska inspekcija — Podgorica i Komunalna policija Opstine
Herceg-Novi dana, 18. 10. 2012. godine.



Prema izvjestaju od 05. 12. 2012. godine radova se izvodi na
sledec¢im pozicijama:

1

Cjevovod za efluent GRP cjevovod DM 1000 (05. 12. 2012. god.)

Iskopanc rova 100 m, montirano 90 m i djelimiénc zatrpano. Paralelni
potisni cjevovod od P.S. kruzni tok Meljine do PPOV-a HDPE DN 900
iskopano rova 100 m i montirano 93in,

Pumpna stanica Meljine — KruZni tok. Otvoreni iskop je zavr$en do

nivoa + - 0.00. Izvodac je poceo sa postavljanjem talpi do kote — 12,0
mnm,

Kolektor Forte Mare — Meljine. Izvodac je iskopao 70 m rova i montirao i
zatrpao 66 m GRP cjevovoda DN 700. S obzirom da izvedaé jo$ nije
nabavio prefabrikovane betonske Sahtove, u skladu sa specifikacijom
ugovora, dalji iskop na ovom gradilitu je u prekidu,

P.S. Zelenika — P.S. Meljine — kruZni tok — kolektor i potisni cievovod.

lzvodat je iskopao 45 m rova i montirao i zatrpao 40 m GRP cjevovoda
DN 700 mm. S obzirom da izvoda¢ jo§ nije nabavio prefabrikovane
betonske Sahtove, u skladu sa specifikacijom ugovora, dalji iskop na
ovom gradilistu je u prekidu.

lzvodac je iskopao 180 m rova u starom Zeljeznickom tunelu za
ugradnju HDPE potisnog cjevovoda DN 630,

Potisni cjevovod PS Zmijice — PS Zelenika.

Izvodac je iskopao 130 m rova i montirao i zatrpao 116 m HDPE
cjevovoda DN 500 (ukupna duzina ove dionice je 232 m).

Prosje¢no akumulirano kasnjenje radova je cca 43 dana.
Pocetak radova na PPOV-a je odlozen nakon problema na izradi

Glavnog projekta. Od strane MASS GINTASA angazovani su profesori Instituta za
gradevinarstvo Crne Gore, a pocetak izvodenja radova oéekuje se u februaru 2013.

godine.

Prilog : Izvjestaj o prihodima i rashodima Drustva.

OBRABIVAC

IZVRSNI DIREKTOR DRUSTVA
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