DRUSTVO ZA 1IZGRADNJU VODOVODNE | KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE U

OPSTINI HERCEG - NOVI
Herceg — Novi, 23.10.2013.god

Informacija o realizaciji
Projekata izgradnje vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opstini Herceg Novi, Faza
1}

Projekat ,Vodosnabdijevanje i odvodenje otpadnih voda“ na Crnogorskom primorju realizuje se u
svim opstinama Crnogorskog primorja od 2004. godine. Cilj Projekta je poboljsanje
infrastrukturnih sistema za vodosnabdijevanje i odvodenje otpadnih voda u Bary, Herceg Novom,
Kotoru, Tivtu, a od 2012. godine i u Ulcinju. Projekat se uz finansijsku podrdku KfW banke (krediti
i donacije) realizuje fazno i u kontinuitetu. Do 2009. godine realizovane su prve dvije faze koje su
imale za cilj pobolj$anje sistema vodosnabdijevanja i smanjenje gubitaka na mrezi u gore
navedenim opétinama. Tekuée Faze lll, IV i V Projekta realizuju se sa ciliem izgradnje
infrastrukture za odvodenje i tretman otpadnih voda u opstinama Bar, Kotor, Tivat, Herceg Novi i
Ulcinj, vrijedne su preko 130 miliona eura a manjim dijelom se odnose na investicije u vodovodnu

infrastrukturu.

U opétini Herceg Novi, trenutno je u toku Faza Ill Projekta ,Vodosnabdijevanje i odvodenje
otpadnih voda“ koja obuhvata investicione mijere vrijedne 27,36 miliona eura koje se odnose na
rekonstrukciju postojeée i izgradnju nove vodovodne i kanalizacione infrastrukture podijeljene u

dva Projekta:

1. Projekat izgradnje vodovodne i kanalizacione mreze u opstini Herceg Novi
2. Projekat izgradnje postrojenja za preciséavanje otpadnih voda u opstini Herceg Novi

1. Projekat izgradnje vodovodne i kanalizacione mreze u opstini Herceg Novi

HN-RB-01-2010 Ugovor po Crvenoj Knjizi FIDICa

Projekat izgradnje vodovodne i kanalizacione mreze u opétini Herceg Novi obuhvata izgradnju
35,3 km vodovodne i kanalizacione mreze, 13 kanalizacionih pumpnih stanica i jednog
podmorskog ispusta (detaljan prikaz investicionih mjera dostavijen u Prilogu 1).

Investitor je Opstina Herceg Novi i Drustvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture
u opétini Herceg Novi a Vodacom Projekat realizuje u ulozi Agencije za implementaciju. lzvodac
radova, izabran na medunarodnom tenderu je turska kompanija ,Celtikciouglu” a usluge stru¢nog
Nadzora pruza njemacka konsultantska kompanija ,Dahlem” koja je prethodno pripremila
projektnu i tendersku dokumentaciju. Rad Konsultanta finansira se iz granta Kfwa c&ime je
znadajno rasterecen budzet lokalne samouprave. Ugovor sa kompanijom ,Celtikciouglu“ potpisan
je 03.jula 2012. godine a radovi su zapogeli u septembru 2012.godine. Planirani rok za zavrsetak

radova je 18 mjeseci.

Vrijednost Projekta je 18,522 miliona eura od &ega je 13,049 miliona eura obezbjedeno iz kredita
KW banke, 2,394 miliona eura iz budZeta Opstine Herceg Novi, 2,923 miliona eura iz Viadinih

sredstava dok 0,156 miliona eura iznosi donacija Kfwa.

Kreditna sredstva su obezbjedena dijelom iz kredita Faze Il i dijelom iz kredita Faze IV Projekta
je otpadnih voda na Crnogorskom primorju”. Iznos sredstava

Vodosnabdijevanje i odvoden
obezbijedenih iz kredita Faze IIl je 6,18 miliona eura obezbjedenih po kamatnoj stopi od 1,25%,
dstava

grejs period je 3 godine, a rok otplate je 12 godina nakon isteka grejs perioda. Iznos sre
obezbijedenih iz kredita Faze IV je 6,87 miliona eura obezbjedenih po kamatnoj stopi od 2,13%,

grejs period je 3 godine, a otplata ¢e uslijediti 12 godina nakon isteka grejs perioda.
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Trenutni status Projekta na dan 23.10.2013. godine:
U sklopu Projekta do oktobra 2013. godine izvedeno je oko 35% svih radova dok je isteklo 75%

Ugovorenog vremena §to implicira ozbilina kasnjenja u odnosu na dinami¢ki plan realizacije
Projekta iako su predstavnici Opstine Herceg Novi, Agencije za implementaciju i Nadzornog
Inzenjera ulozili znaCajne napore na ubrzavanju realizacije Projekta. lzvodad je duzan da
nadoknadi nastala kadnjenja u nastavku implementacije Ugovora izmjenama u planu osobljaiﬁ‘
opreme i izmjenama u dinamici radova i metodologiji. Mjere za prevazilazenje trenutne situacije
dogovorene su na sastanku sa menadZmentom kompanije ,Celtikciouglu® koji je odrzan 08.

oktobra 2013. godine.

Izvedeni gradevinski radovi (30%) na dan 23.10.2013. godine:
. Potisni cjevovod do PS Meljine Kruzni tok, stepen zavr$enosti 86%, odnosno zavrseno

841 m,
. kolektor za efluent sa potisnim cjevovodom, stepen zavréenosti

841 m,

- ispust Meljine, stepen zavréenosti 100%, odnosno zavrseno 1270 m,

. obalni kolektor Jogice — Kumbor, stepen zavrdenosti 4%, odnosno zavrseno 278 m,

. obalni kolektor Kumbor — Meljine, stepen zavréenosti 54%, odnosno zavréeno 4028 m,

. obalni kolektor Forte Mare — Meljine, stepen zavréenosti 31%, odnosno zavréeno 670 m,

. sekundarna kanalizaciona mreza, stepen zavréenosti 58%, odnosno zavrdeno 470 m,

. distributivni obalni vodovodni cjevovod, stepen zavréenosti 24%, odnosno zavrseno 1183
m,

. sekundarna vodovodna mreZza na hercegnovskoj rivijeri, stepen zavréenosti 25%,
odnosno zavréeno 1431 m.

76% odnosno zavrseno

Gradevinski radovi koji se trenutno izvode:
- jzgradnja kanalizacione mreze u magistralnom pojasu istoéno od tunela u naselju

Zelenika,

. izgradnja kanalizacione mreze u naselju Kumbor — istocno i zapadno od kasarne

Kumbor,
- izgradnja kanalizacione mreze u Norveskoj ulici u lgalu,

- izgradnja PS Meljine Kruzni tok i PS Kumbor sjever, ,

. izgradnja vodovodne mreZe u naseljima Kumbor, Penoviéi, Baosici i Bijela.
- Obalni kolektor Forte Mare - Meljine
Do po&etka oktobra Izvodad je ispostavio pet privremeni

je isplaceno 4,806,060 € (bez PDVa i Avansa koji iznosi 15%
na pogetku Ugovora).

h situacija za izvedene radove po kojima
Ugovorne sume a koji je isplacen

2. Projekat izgradnje postrojenja za precéis§éavanje otpadnih voda u op$stini Herceg
Novi kapaciteta 65,300 ekvivalent stanovnika

HN —YB — 2010 Ugovor po Zutoj Knjizi FIDICa
Projekat izgradnje postrojenja za precisc¢avanje otpadnih voda u Meljinama realizuje Vodacom u

ulozi Agencije za implementaciju Projekta. Investitor je Opstina Herceg Novi i Drustvo za
izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opétini Herceg Novi. Izvodaé radova, izabran



na medunarodnom tenderu je turski konzorcijum JV Mass Ginta$ a usluge stru¢nog Nadzora

pruza njemacka kompanija ,Dahlem* konsultantska kompanija ,Dahlem” koja je prethodno

pripremila projektnu i tendersku dokumentaciju, Rad Konsultanta finansira se iz granta KfWa

gime je znagajno rastereéen budZet lokalne samouprave. Ugovor sa konzorcijumom je potpisans
08. juna 2012. godine, priprema projektne dokumentacije, koja je Ugovorna obaveza”
konzorcijuma je zapo&ela 25. juna 2012.godine a radovi na lokaciji u Nemili zapo€eli su 14.

avgusta 2013. godine. Planirani rok zavr$etka radova je 24. jun 2014. godine.

Vrijednost Projekta je 8,838 miliona eura od &ega je 6,304 miliona eura obezbjedeno iz kreditnih
sredstava KfWa, 1,198 miliona eura iz budZeta Opétine Herceg Novi a 1,336 miliona eura iz

Vladinih sredstava.

Kreditna sredstva su obezbjedena iz kredita Faze Il i Faze IV Projekta ,Vodosnabdijevanje i
odvodenje otpadnih voda na Crnogorskom primorju®. Iznos sredstava obezbijedenih iz kredita
Faze Ill je 2,86 miliona eura po kamatnoj stopi od 1,25%, grejs period je 3 godine, a rok otplate je
12 godina nakon isteka grejs perioda. Iznos sredstava iz kredita Faze 1V je 3,44 miliona eura
obezbjedenih po povoljnim uslovima: 2,13% iznosi kamatna stopa, grejs period 3 godine, a rok
otplate je 12 godina nakon isteka grejs perioda.

Trenutni status Projekta na dan 23.10.2013. godine:
Radovi na lokaciji buduéeg PPOVa ozbiljno zaostaju za utvrdenom dinamikom. Razlozi su u

uodenoj slabosti Izvodaga koji od samog pocetka kasni sa izradom Glavnog projekta kao iu
naknadno uo&enim kompleksnim odnosima unutar konzorcijuma. Na sastanku sa
menadZmentom konzorcijuma JV Mass/Ginta§ postavijen je uslov da se odnosi unutar
konzorcijuma usklade i prilagode uslovima iz Ugovora pri ¢emu se insistiralo na dostavljanju
avansne garancije. U prethodnom periodu, uogeni problemi konzorcijuma su otklonjeni, avansna
garancija dostavljena ¢ime su ostvareni uslovi da konzorcijum zapo¢ne radove na lokaciji. Radovi
su zapodeli 14. avgusta 2013. godine i do kraja oktobra zavrSeni su zemljani radovi i izvr§eno
betoniranje temeljnih plo¢a za dva isto¢na SBR bazena kapaciteta 18,400 m3. U toku se vrse

iskopi za dva SBR bazena — zapadno istih kapaciteta.

lzvodag, prema Ugovoru, paralelno sa izvodenjem radova na terenu radi na pripremi Glavnog
projekta ¢ija se finalizacija oekuje do kraja oktobra 2013. godine. Nakon zavrSetka izrade
Glavnog Projekta, Revident ée pristupiti reviziji istog. Odobrenje Projekta se oCekuje do zavrsetka
radova na SBR bazenima, na kojima se radi na osnovu zakonske mogucnosti faznog izdavanja

gradevinske dozvole, $to je omogucilo ubrzanje pocetka radova.

lzvodaé je u skladu sa Ugovorom ispostavio prvu Avansnu situaciju od 10% Ugovornog iznosa i
ista mu je isplacena kao i dio situacije br.1 $to je dato u prilogu.

OBRABIVAC
|zvrdni direktor Drustva




PREGLED FAKTURISANIH | PLACENIH SITUACIJA:

,CELTIK CIOGLU“

datum racun Iznos Uplata

01.09.2012 Avansni racun 3.250.635,63

06.09.2012 472.314,58 Drustvo....
06.09.2012 2.778.321,05 Vodacom

17.01.2013 Privr.sit.br.1 1.097.317,80

21.01.2013 159.439,34 Drustvo....
21.01.2013 699.411,66 Vodacom

21.01.2013 144.678,95 Vodacom

11.04.2013 Privr.sit.br.2 1.097.371,68

12.04.2013 159.447,17 Drustvo....
12.04.2013 688.382,06 Vodacom

12.04.2013 155.750,00 Vodacom

20.05.2013 Privr.sit.br.3 1.142.548,97

13.06.2013 166.011,39 Drustvo....
13.06.2013 878.883,82 Vodacom

25.06.2013 Privr.sit.br.4 986.398,50

10.07.2013 143.322,86 Drustvo....
10.07.2013 758.768,08 Vodacom

14.08.2013 Privr.sit.br.5 1.321.667,28

30.08.2013 211.022,51 Drugtvo....
30.08.2013 999.580,30 Vodacom

ukupno 8.895.939,86 8.415.333,77

RAZLIKA OD 480.606,09 € SE ODNOSI NA PO UGOVORU ZADRZANIH 10% OD PRIVREMENIH SITUACIIA .

»MASS GINTAS”

datum racun lznos Uplata

14.08.2013 Avansni raéun 1.051.699,37

02.09.2013 167.918,39 Drustvo....
02.09.2013 883.780,98 Vodacom
02.10.2013 Privr.sit.br.1 745.270,17

24.10.2013 118.992,72 Drustvo...
24.10.2013 466.147,30 Ministarstvo
01.11.2013 97.502,40 KfW banka
ukupno 1.796.969,54 1.734.341,79

Razlika od 62.627,75 se odnosi na zadrzanih 10 % od | privr.sit. —garancija.

,BENCOM*“ DOO




Drudtvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukiure u opstini Herceg Novi

Prilog 1: Detaljan prikaz investicionih mjera Projekta izgradnje vodovodne i kanalizacione mreze

_—
Investicione mjere Duzina (m)
Izgradnja kolektora za efluent iz PPOVa i podmorskog ispusta u Meljinama
Ispust 1,300
Kolektor 4,038
lzgradnja pumpne stanice Meljine "Kruzni tok” sa potisnim cjevovodom do PPOVa l
Potisni cjevovod 830
PS Kruzni tok
Rekonstrukcija postojeéeg priobalnog kolektora od lgala do Meljina
Kolektor PS Savina-PS Meljine "Kruzni tok” 1,048
PS Savina i potisni cjevovod 10 |
Kolektor PS Forte Mare - PS Savina 1,214
PS Forte Mare i potisni cjevovod ' 10
Kolektor PS Centar do PS Forte Mare 810
PS Gentar i potisni cjevovod 115
Kolektor ulice Osjecka do PS Centar 114/443/495
Obalni kolektor u zapadnom dijelu Igala 164/142/700
PS Igalo i potisni cjevovod 470
Potisni cjevovod PS Meljine do novog glavnog kolektora 100
Rehabilitacija postoje¢e PS Meljine
Prosirenje kanalizacionog i vodovodnog sistema hercegnovske rivijere
- Priobalni kolektor Josice - Meljine; - Priobalni cjevovod Josice - Kumbor
Kolektor od rijeke Opacice do PS Meljine "Kruzni tok” 427/708
Kolektor juzna mreza Zelenika od PS Zmijice do PS Zelenika 510/741

590
PS Rijeka Opatica (PS Zelenika) i potisni cjevovod
148
Potisni cjevovod od PS Zmijice do Zelenike
Kolektor Josica-Zmijice sa pumpnim stanicima i potisnim cjevovodima o
PS Zmijice
295/967
Kolektori od PS Kumbor Sjever do PS Zmijice
205
PS Kumbor Sjever i potisni cjevovod
192/328/75
Kolektori od PS Kumbor do PS Kumbor Sjever
240
PS Kumbor i potisni cjevovod
2051132
Kolektori od PS Penovii do PS Kumbor
10
PS Penovidi i potisni cjevovod
] _ 787/1097
Kolektori od PS Bijela Zapad do PS Denovici
10
PS Bijela Zapad i potisni cjevovod
> 225/276/1611
Kolektori od PS Bijela Brodogradilidte do PS Bijela Zapad ]
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Druétvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opstini Herceg Novi

345

PS Bijela Brodogradiliste i potisni cjevovod
830/732

Kolektori do PS Bijela Brodogradiliste
Distributivni vodovodni cjevovod JosSica - Kumbor
Distributivni vodovodni cjevovod JoSica - Kumbor 4,440
Sekundarna mreza 5,700
Rekonstrukcija sekundarnih kanalizacionih cjevovoda u Herceg Novom . 846
Rekostrukcija postojeéeg podmorskog ispusta 'Forte Mare' -

Vodacom, do.c.s  Sejanovo, Novo naselje 13+ 85320 Thatf, Crg Gora »  TeiFax: +382 {0} 32 672 77%, 672 782
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