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I    ПЛАН  РАДА  Ј.П.“СПОРТСКИ ЦЕНТАР ИГАЛО“ 
ЗА 2011.  ГОДИНУ 

 
План рада за 2011. годину рађен је на основу усклађивања пословних и финансијских 
могућности Ј.П.“Спортски центар Игало“ са постојећим развојним шансама и 
друштвеном улогом а  састоји се од: 

1. План и инвестиција и инвестиционог одржавања 
2. План маркетиншких активности 

 
1.  План инвестиција и инвестиционог одржавања 
 
Пословне могућности Ј.П.“Спортски центар Игало“, ограничене су функционалним 
недостацима, због следећих разлога: 
а) техничке неисправности пода у спортској дворани  
б) квара топлотних пумпи за климатизацију дворане 
ц) непостојања спортског бифеа  
 
Коначно и квалитетно рјешавање поменутих техничких проблема, основни су плански 
задатак Ј.П.“Спортски центар Игало“ у 2011. години и главни предуслов за успјешно 
пословање предузећа. 
 
На основу стручне анализе, утврђено је да је у условима велике влажности ваздуха у 
дворани, направљен погрешан избор врсте спортског пода, па због тога реконструкција 
постојећег пода неби дала жељени резултат. 
 
Због наведених разлога треба, у току љетње паузе приступити, потпуној замјени 
оштећеног ламинатног  пода,  спортским  паркетом  произвођача  „Junkers“  дебљине  
22 mm који је отпоран на повећану влажност ваздуха. 
 
Спортски паркет произвођача „Junkers“ уграђен је у елитним дворанама као што су 
„Арена“ Београд и „Стожице“ Љубљана. 
 
Прије монтаже новог паркета треба отклонити грађевинске пропусте извођача радова, 
јер није урађена прописна хидро излоација ни изравнајућа лако армирана бетонска 
кошуљица, што представља битан грађевински услов за подополагачке радове. 
 
Приликом санирања поменутих грађевинских пропуста, неопходна је сарадња са 
извођачем радова као и његово учешће у трошковима санације. 
 
      а) Замјена пода у спортској дворани, због техничке неипсравности 
 

Ј.П.“Спортски центар Игало“ обавило је следеће припремне радње за рјешавање 
проблема пода у спортској дворани: 

- Извршена је стручна анализа проблема од стране референтних стручњака 
за ову област. 

- Ангажовани су стручњаци фирме „Еlan“ из Словеније за израду 
пројектног рјешења за избор и монтажу спортског паркета који најбоље 
одговара нашим условима повећане влажности ваздуха. 

- Ускоро очекујемо понуде са финансијским условима уз обезбјеђење 
повољне кредитне линије. 
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Да би се приступило реализацији планираног посла, неопходна је претходна одлука 
Скупштине општине Херцег Нови. 
 

    б)  Отклањање квара топлотних пумпи за климатизацију спортске дворане  
 
Због квара и опасности од струјног удара приликом пуштања у погон топлотне 
пумпе се од децембра 2010. године не користе. 
Ј.П.“Спортски центар Игало“ ангажовало је тим искусних стручњака да утврди 
природу квара на постројењу топлотних пумпи и да предложе начин санирања 
квара. 
Испоручилац опреме дужан је по Уговору да у кратком року испоручи неопходне 
резерне дјелове. 
 
    ц)  Израда пројекта и опремање спортског бифеа 
 
У предворју спортске дворане, пројектом је планиран спортски бифе. 
На основу досадашњег искуства у коришћењу дворане, показало се да поменути 
угоститељски садржај недостаје, па смо почетком 2011. године почели реализацију 
овог пројекта. 
Коначни завршетак пројекта зависиће од расположивих новчаних средстава. 

 
 
 
2.  План маркетиншких активности 
 
Ј.П. „Спортски центар Игало“ у сталном је контакту са туристичким агенцијама и 
спортским клубовима који су заинтересовани за коришћење наших услуга. 
Услов за почетак конкретне пословне сарадње је завршетак планираних послова на 
отклањању техничких проблема у спортској дворани јер у садашњем стању дворана 
није технички спремна да пружи стандард квалитета спортских услуга које тржиште 
тражи.  
 
Ј.П.“Спортски центар Игало“ постало је члан Међународне асоцијације 
управљача спортском инфраструктуром 24.фебруара 2011. године. 
 
 
Члановима у „IASLIM“, организацију са референцама за највише Међународне 
стандарде у пружању спортских услуга, „Спортски центар Игало“ има могућност да 
користи свјетска искуства у спортском, техничком и финансијском менаџменту. 
 
У току је израда сајта „Спортског центра Игало“ који ће бити линковски повезан са 
сајтом Туристичке организације Херцег Новог и Института Др.Симо Милошевић у 
циљу заједничке презентације обједињене понуде, туристичких, здравствених и 
спортских услуга. 
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II    ПРОГРАМ  РАД  ЦЕНТАР ИГАЛО“ 

ЗА 2011.  ГОДИНУ 

КВАРТАЛ 

ције:

 А  Ј.П.“СПОРТСКИ

 
 
 
I 
 
Спортске и културне манифеста  

ијада два турнира градско и регионално такмичење 

Дјечији маскембал 

- Међународни турнир у боксу 
- Међународни турнир у џудоу 
- Два турнира у тенису за млађе категорије 
- Школска олимп
- Сајам цвијећа 
- 
 
Израда пројеката: 
- Израда пројекта замјене паркета у спортској дворани 

ојекта са предрачуном радова приликом планиране замјене пода у спортској  
дворани. 

 КВАРТАЛ 

е скупштинске одлуке о приступању послу замјене пода у спортској  

е кредитне линије за финансирање радова замјене пода у  

да у спортској дворани. 

кошуљице . 

јетничких програма поводом 
биљежавања дана међународног Олимпијског комитета 

I и IV КВАРТАЛ 

вог, о коришћењу и начину  

х програма пружања спортских услуга домаћим и  
иностраним клубовима. 

- Израда пројеката спортског бифеа у дворани 
- Израда пр
  
 
 
 
II
 
- Доношењ
  дворани. 
- Расписивање Јавног позива и избор извођача радова. 
- Обезбјеђење повољн
  спортској дворани. 
- Демонтажа постојећег по
- Израда хидроизолације. 
- Израда изравнајуће бетонске 
- Монтажа спортског паркета. 
- Исцртавање линије главних и три попречна игралишта за кошарку, одбојку и рукомет. 
- 23.-26. Јун организација пригодних спортских и ум
о
 
 
II
 
- Склапање Уговора са спортским клубовима из Херцег Но
   плаћања спортских услуга у „Спортском центру Игало“. 
- Одређивање распореда и сатнице термина по клубовима.  
- Покретање комерцијални
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III  ФИНАНС И ЦЕНТАР 

ИГАЛО“  ЗА 2011.  ГОДИНУ 

 
1. ансирање спортских 

......................144.520,00 € 

                                         СВЕГА: ....................................................................164.520,00 € 

ансираће се из кредита са грејс периодом од 12 мјесеци 
 роком враћања од 5. година. 

бјеђена из 
опствених прихода предузећа и најамнине од издавања хотела и ресторана. 

тизацију дворане финансират ће се из 
редстава за редовно инвестиционо одржавање. 

 тиме 
престала потреба финансирања Ј.П.“Спортски центар Игало“ из Буџета општине. 

        В.Д. Директор 

____ 
          Саво Моровић 

рилози: 

 особинама, предложеног пројектног рјешења паркета у  

речна игралишта послије замјене пода на цијелој  

План уређења и опремања спортског бифеа. 

 

 

ИЈСКИ ПЛАН Ј.П.“СПОРТСК

 

Планирана средства из Буџета Општине Херцег Нови за фин
услуга које Ј.П.“Спортски центар Игало“ пружа клубовима 

      из Херцег Новог ..................................................................
2. Планирани сопствени приходи од пружања спортских  
      услуга спортистима и рекреативцима .......................................................20.000,00 € 

 
 
Планирана инвестиција замјене пода у спортској дворани, која по предрачуну радова 
износи цирка 200.000,00 €, фин
и
 
У току су преговори за што повољније банкарске услове кредита. 
Отплата кредита, послије истека грејс периода од 12 мјесеци, била би обез
с
 
Планирана поправка топлотних пумпи за клима
с
 
Довођењем дворане у пуну функционалну спремност са три попречна игралишта 
створили би се услови за њено самофинансирање кроз тржишно пословање, па би

 
  
 
 ___________________

 
П
 
- Информација о техничким
  спортској дворани Игало. 
- План дворане за главним и три поп
  површини борилишта од 1.500 m2. 
- 
 


